

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和2年 月 日

計画の名称	永平寺町公共下水道事業における効率的な事業推進のための整備計画									
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）	交付対象	福井県、永平寺町							
計画の目標	永平寺町公共下水道事業の今後の運営方法を見直し、下水道維持管理を効率化することで、持続可能な経営への変換を図ることを目標とする。									
計画の成果目標（定量的指標）	①平成31年度末までに特定環境保全公共下水道志比処理区を中央処理区に統合する。 統合処理区1地区。 ②平成31年度末までにストックマネジメント計画（点検・調査計画）策定率を0%（H27）から100%（H31）に向上させる。									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
			当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)					
① 特定環境保全公共下水道の統合処理区域数 統合予定処理区域数（地区）／平成31年度までに統合する処理区域数（1地区）			0%	0%	100%					
② 平成31年度末までにストックマネジメント計画（点検・調査計画）策定率 策定済みストックマネジメント計画数（点検・調査計画）（計画）／策定すべきストックマネジメント計画数（点検・調査計画）（計画）			0%	0%	100%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	75百万円 67百万円	A	75百万円 67百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	事後評価（中間評価）の実施時期
事後評価（中間評価）の実施体制	計画期間最終年度の平成29年度に実施
永平寺町 上下水道課にて実施	公表の方法
	評価完了後、永平寺町のホームページに記載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H27	H28	H29	H30	H31		
1-A-1	下水道	一般	永平寺町	直接	-		改築	効率的な事業実施のための施設計画策定	統合計画策定	永平寺町						22	10
1-A-2	下水道	一般	永平寺町	直接	-		改築	管渠施設、汚水ポンプ施設	污水管 φ150～200mm L=740m マンホールポンプ N=1箇所	永平寺町						28	34
1-A-3	下水道	一般	永平寺町	直接	-		改築	ストックマネジメント計画策定	管渠、処理場、ポンプ場施設	永平寺町						25	23
合計																75	67
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			
合計																	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			
合計																	
番号	備考																

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> 処理区の統合を行ったことで、効率的かつ経済的な下水道事業の運営を図った。 松岡処理区と中央処理区において、ストックマネジメント基本計画を策定し、現状のストックを把握できた。 						
II 定量的指標の達成状況	指標① 特定環境保全公共下水道の統合処理区域数	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	計画のとおり、効率的な事業実施のための処理区統合計画を策定（1-A-1）し、管渠の接続工事（1-A-2）を実施することで処理区統合の目標を達成した。 【目標値の算出】（1地区）統合予定処理区域数÷（1地区）平成31年度までに統合した処理区域数=100% 【実績値の算出】（1地区）統合予定処理区域数÷（1地区）平成31年度までに統合した処理区域数=100%		
		最終実績値	100%				
	指標② 下水道ストックマネジメント計画策定率	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因			
		最終実績値	100%				
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)							

3. 特記事項（今後の方針等）

今後は中央処理区のストックマネジメント基本計画（修繕・改築）を策定し、現在の施設状況を捉え、長期的視点で施設全体の老朽化の進捗状況を考慮し、本計画をもって効率的かつ最適な施設の改築・更新を実施していく。

事前評価チェックシート

計画の名称： 永平寺町公共下水道事業における効率的事業推進のための整備計画

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指数・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標がわかりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 計画について住民等との間で合意が形成されている。	○

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和01年12月24日

計画の名称	永平寺町公共下水道事業における効率的事業推進のための整備計画													
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	永平寺町													
計画の目標	永平寺町公共下水道の今後の運営方法を見直し、下水道維持管理を効率化することで、持続可能な経営への変換を図ることを目標とする。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		75	A	75	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	平成31年度末までに特定環境保全公共下水道志比処理区を中央処理区に統合する。統合処理区1地区。 特定環境保全公共下水道の統合処理区域数 統合予定処理区域数(地区)/平成31年度までに統合する処理区域数(1地区)	0%	0%	100%
2	平成31年度末までにストックマネジメント計画(点検・調査計画)策定率を0%(H27)から100%(H31)に向上させる。 下水道ストックマネジメント計画(点検・調査計画)策定率 策定済みストックマネジメント計画数(点検・調査計画)(計画)/策定すべきストックマネジメント計画数(点検・調査計画)(2計画)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	永平寺町	直接	永平寺町	-	-	効率的な事業実施のための施設計画策定	統合計画策定	永平寺町						22	-	
	A07-002	下水道	一般	永平寺町	直接	永平寺町	管渠(汚水)	新設	管渠施設、汚水ポンプ施設	汚水管 150~200mm L=740m、マンホールポンプ N=1箇所	永平寺町						28	-	
	A07-003	下水道	一般	永平寺町	直接	永平寺町	-	-	ストックマネジメント計画策定	管渠、処理場、ポンプ場施設	永平寺町						25	未策定	
	ストックマネジメント計画																		
												小計						75	
												合計							75

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	
配分額 (a)	10	17	3	2	
計画別流用増 減額 (b)	6	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	4	17	3	2	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	7	0	
支払済額 (e)	4	10	10	2	
翌年度繰越額 (f)	0	7	0	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

計画の名称	永平寺町公共下水道事業における効率的事業推進のための整備計画
計画の期間	平成27年度～令和元年度（5年間）

永平寺町公共下水道事業における効率的事業推進のための整備計画

永平寺町公共下水道事業区域図

